UNICID | ENGENHARIA DE SOFTWARE

Diário de Bordo
Projeto Universo

Passo a passo, dia a dia, com o orçamento do projeto



Imagem 1 — Página inicial do site Universo.

1. Apresentação

Nosso grupo criou o site Universo para a disciplina de desenvolvimento web. O site tem 11 páginas e usa HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Este diário conta, dia a dia, o que foi feito, quanto tempo levou e quanto custou.

Observação: as horas e os valores deste diário são estimativas nossas. O trabalho aconteceu ao longo de outubro de 2026.

2. Resumo do orçamento

Dia	Atividade	Horas	Custo direto
1	Escolha do tema e planejamento	2 h	R$ 0,00
2	Montagem das páginas em HTML	3 h	R$ 0,00
3	Visual do site com CSS	3 h	R$ 0,00
4	Conteúdo e navegação	3 h	R$ 0,00
5	Sistema Solar e elementos visuais	4 h	R$ 0,00
6	Vídeo, áudio e conteúdo incorporado	2 h	R$ 0,00
7	Interações em JavaScript	3 h	R$ 0,00
8	Revisão e organização final	2 h	R$ 0,00
	Total	**22 h**	**R$ 0,00**

Todas as ferramentas usadas (editor de código, navegador e arquivos de mídia) foram gratuitas, por isso o custo direto foi zero.

3. Registro dia a dia

Dia 1 — Escolha do tema e planejamento

Data: 05/10/2026	Tempo: 2 horas	Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Escolhemos o Universo como tema do site.
- Listamos os assuntos: planetas, Sistema Solar, galáxias, estrelas, Lua, Big Bang e buracos negros.
- Desenhamos no papel a página inicial e como o visitante chegaria a cada conteúdo.

O que aprendi: Planejar as páginas antes de programar ajuda a não deixar tudo bagunçado.

Dia 2 — Montagem das páginas em HTML

Data: 07/10/2026	Tempo: 3 horas	Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Criamos a pasta do projeto e o arquivo index.html.
- Criamos as páginas internas, na pasta pages/.
- Usamos header, nav, main, section e footer para separar as partes de cada página.

O que aprendi: Entendi melhor a estrutura de uma página e a importância de deixar o código organizado.

Dia 3 — Visual do site com CSS

Data: 09/10/2026	Tempo: 3 horas	Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Criamos o arquivo css/style.css.
- Definimos o fundo escuro, as cores do espaço, os botões e os cartões de conteúdo.
- Ajustamos o layout e o menu para telas pequenas, como as de celular.

O que aprendi: O CSS não serve só para deixar o site bonito: ele também facilita a leitura e o uso.

Dia 4 — Conteúdo e navegação

Data: 13/10/2026	Tempo: 3 horas	Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Escrevemos os textos de astronomia em cada página.
- Acrescentamos o menu principal e a indicação da página atual.
- Colocamos os botões “Anterior” e “Próxima” no fim de cada página.
- Testamos os links para garantir que nenhum caminho de arquivo estava quebrado.

O que aprendi: Os links e os nomes das pastas fazem diferença para o site não ficar com páginas quebradas.

Dia 5 — Sistema Solar e elementos visuais

Data: 15/10/2026 | Tempo: 4 horas | Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Desenhamos o Sistema Solar em SVG, com cada planeta identificado.
- Criamos os desenhos da Lua, do Big Bang e do buraco negro.
- Fizemos os planetas abrirem um pop-up com informações ao serem selecionados.

O que aprendi: É possível desenhar elementos direto no código, mas posicioná-los exige atenção.



Imagem 2 — Sistema Solar interativo com informações de um planeta.

Dia 6 — Vídeo, áudio e conteúdo incorporado

Data: 19/10/2026 | Tempo: 2 horas | Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Colocamos o vídeo e o áudio na página Multimídia (pasta assets/).
- Incluímos o conteúdo incorporado por iframe na página Galáxias.
- Conferimos se os arquivos eram encontrados pelas páginas.

O que aprendi: Entendi como colocar mídia no site e como organizar os arquivos.

Dia 7 — Interações em JavaScript

Data: 22/10/2026 | Tempo: 3 horas | Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Criamos o menu que abre no celular.
- Criamos o botão “Você sabia?” da página inicial.
- Fizemos o formulário de contato, com campos obrigatórios e mensagem de confirmação na tela.

O que aprendi: O JavaScript deixa o site mais interativo. O formulário ainda é uma demonstração: não envia e-mail.

Dia 8 — Revisão e organização final

Data: 26/10/2026 | Tempo: 2 horas | Custo direto: R$ 0,00

Passo a passo:

- Revisamos a navegação, os arquivos e a aparência em telas diferentes.
- Organizamos o projeto em pastas: pages, css, js, assets e docs.
- Escrevemos a página Hospedagem, explicando como o site pode ser publicado.
- Preparamos o README, o diário de bordo e o roteiro da apresentação.

O que aprendi: Revisar e fazer pequenos ajustes melhora bastante o resultado final.

4. Orçamento final

Item	Como foi calculado	Valor
Ferramentas e software	Usamos editor de código, navegador e arquivos de mídia gratuitos	R$ 0,00
Custo direto até agora	Não pagamos nada até agora	R$ 0,00
Hospedagem (previsto)	Nosso site é estático e ainda não foi publicado. Para publicar, o plano de entrada de hospedagem compartilhada da Hostinger custa R$ 5,99 por mês: 12 meses × R$ 5,99	R$ 71,88
Trabalho do grupo (referência)	Um desenvolvedor front-end júnior ganha entre R$ 3.500 e R$ 6.500 por mês; usamos o meio da faixa, R$ 5.000, dividido por 160 horas de trabalho no mês = R$ 31,25 por hora. Fizemos 22 horas × R$ 31,25	R$ 687,50
Total de referência	Hospedagem prevista + trabalho do grupo	R$ 759,38

Fontes dos valores

Hospedagem: Hostinger, “Quanto custa hospedar um site em 2026?” (hostinger.com/br/tutoriais, atualizado em 10/11/2026). Plano de entrada a partir de R$ 5,99 por mês; o preço pode mudar e deve ser conferido na página da Hostinger antes de contratar.

Salário: JobRise, “Salário de Desenvolvedor Júnior 2026 no Brasil” (jobrise.io, 20/05/2026). Front-end júnior em CLT: R$ 3.500 a R$ 6.500 por mês. O meio da faixa (R$ 5.000) e as 160 horas por mês foram contas nossas.

5. Dificuldades e soluções

Caminhos dos arquivos. Foi preciso cuidar dos links entre páginas e das pastas de CSS, JavaScript e mídia. Organizar o projeto em pastas deixou os caminhos mais claros.

Mesmo menu em várias páginas. Mantivemos a mesma estrutura em todas as páginas e criamos um comportamento específico para celular.

Posição dos elementos em SVG. Cada planeta precisa de posição e tamanho. Usar SVG com estilos separados ajudou a organizar.

6. Conclusão

Esse projeto nos ajudou a praticar o que estamos aprendendo na faculdade. Além de usar HTML, CSS e JavaScript, aprendemos a importância de trabalhar em grupo, organizar os arquivos e revisar o site antes de apresentar.

Próximos passos: continuar melhorando o conteúdo, corrigir problemas que aparecerem nos testes e publicar o site quando decidirmos a forma de hospedagem.